

ה' כסלו תשע"ט
13 נובמבר 2018

פרוטוקול ועדת יועצים 15/11/2018 מיום 12/11/2018

וועדת יועצים – מרכז הרכש מרכז הוועדה
 מינהל תשתיות – מינהל תשתיות ובנייה פרויקטים
 איגור מאירסקי – ראש מינהל תשתיות ובנייה פרויקטים.
 מורי שפיר – מנהל אגף תשתיות ובנייה
 איציק בן שושן – מנהל אגף הרכש מרכז הוועדה

נוכחים:

בחירה מנהל פרויקט ופיקוח לאודיטוריום

.א.

מינהל תשתיות ביצע הליך לבחירת חברת שתנתן לעירייה שירותים ניהול פרויקט הכוללים ניהול פרויקט ומפקחת. בהליך הכנסנו בדיקות אינכוט במשקל של 80% והמחיר קיבל משקל של 20%. ציון האיכות נקבע ע"י איגור מאירסקי – ראש מינהל תשתיות, יורם פוסקלינסקי – מנהל רשות המתנסים וטל דויטש – אדריכל נציג המתכנן. פנינו ל-6 יועצים מתוך מג'ר היועצים: אמיקון, ארטמאג, גרוסמו, וקסמן-גוברין, מאיר גל וספירה. קיבלנו הצעת מחיר מ-2 יועצים: ממשרד וקסמן-גוברין וארטמאג. לאחר שיכלול אינכוט ומהירות אנו ממיליצים על משרד ארטמאג. מצ"ב טבלת ריכוז ההצעות שהוגשו.

מורדי:

ῳודה: מודיעו הוגשו רק 2 ההצעות? בפרויקט שעלותו המוערכת כ- 50 מיליון ש"ח הייתו רצחה לראות יותר מאשר מצעדים. כמו כן אחזו שכ"ט של משרד ארטמאג גבוהה מאוד. 4.45% - אין הצדקה לשכ"ט כה גבוהה.

לפי ניקוד וועדת האיכות ישנו פער קטן מאד באיכות, לא הגיוני שבגין פער כזה קטן באיכות, נשלם כזה פער במחיר, שימושו מאות אלפי ש". לא זו הייתה הכוונה.

ஓהדה:

איגור: מכיוון שבפועל כבר ביצעו את התכנון ויש כבר קובלן שנבחר אפשר לפנות אליהם לאחר הזכיה ולבקש שיוציאו את שכ"ט שבקשו. אני התרשםתי מאד מהמפתח שהוצע על ידם, לעומת המפתח שהוצע על ידי וקסמן-גוברין שהוא מאד לא מרשים.

ஓהדה:

הפער זהה באיכות שלא אתה טוען לא בא לידי ביטוי בהערכתה שננתתם לכל אחת מהחברות.

פנרת:

מינהל תשתיות יצא להליך שכלל בין סעיפים של ניהול תכנון ויזאה למכרז. ניהול התכנון וגם שלב היזאה למכרז כבר בוצעו ולכן קיימים פגמים בהליך. למעשה ביקשנו הצעות מחיר לא לשירותים הנדרשים באמת. זה לא תקין. יתכן שפניה

עזה יונזין



מדוקט יותר היה מביאה מציעים נוספים. אני חשבתי שיש לפסול ההליך ולצאת בהליך שישקף את השירותים הנדרשים באמת.

אוֹהֶד: למה פנitem רק ל-6 מנהלי פרויקט? בראשות היועצים יש נוספים.

מוֹרְדִּי: הם לא רלוונטיים לעבודות מסווג זה.

אוֹהֶד: אז אני מבקש שתצאו למרכז שבו יוכל להשתתף נוספים. יש חברות גדולות וחזקות שחבל שלא השתתפו בהיקף כזו של פרויקט.

ביציאה למרכז החדש יש לתת משקל של 40% לאיכות ו-60% למחיר. כמו כן הועודה שתבחן את הצעות המגישים תהיה מרכיבת מראש מינהל תשתיות או מי מטעמו מנכ"ל העירייה או נציג מטעמו וגזבר העירייה ונציג מטעמו. **תנאי הסוף – ניהול פרויקט ב- 2 מבנים לפחות בהיקף של 20 מיל"ח כל אחד.**

החלטת הוועדה:

לאור אי תקינות ההליך הוועדה לא אישרה את המלצת מינהל תשתיות ופosalת ההליך. יש לצאת למרכז לבחירת חברת ניהול הפרויקט. **תנאי המרכז יקבע על ידי מינהל תשתיות בהתאם להנחיות של המנכ"ל שפורטו לעיל.**

מבקשים מהלשכה המשפטית לתת קדימות למרכז זה לאור דחיפותו.

ראובן יצחק
גזבר בעירייה

כנתה הדר, עיר"
יועמ"ש העירייה

אוֹהֶד שגב
מנכ"ל העירייה